

(第1回) 契約変更の内容

工事の名称	新国立劇場バレエリハーサル室改修工事
工事場所	東京都渋谷区本町1-1-1
工事種別	建築一式工事
契約の相手方名称	株式会社翔栄建設
契約の相手方の住所	神奈川県川崎市宮前区南野川2-29-24
当初契約年月日	令和5年4月20日
契約変更年月日	令和5年8月31日
工事概要 (変更した内容について記載する)	・現状と異なる既存図面を基に設計した電気設備工事内容から現状に沿った電気設備工事内容へ変更した。 ・バレエ床の構成を乾式二重床から乾式防振床へ変更した。 ・完成期限を「令和5年8月31日」から「令和5年9月15日」へ変更した。
工 期	令和5年4月21日から 令和5年9月15日まで
変更前の契約金額	47,300,000円(税込み)
変更金額	+ 11,440,000円(税込み)
変更後の契約金額	58,740,000円(税込み)
変更理由	以下の事項について設計変更をする必要が生じたため。 ・電気設備工事において、施工段階で既存図面と現状が一致していないことが判明したため。 ・施工段階でバレエリハーサル室の床の跳躍時等に生じる打撃音を緩和させる必要があることが判明したため。