業務工程概要


年度(西暦)
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032～2038
2039～2047
2048
2049
年度(元号)
R5
R6
R7
R8
R9
R10
R11
R12
R13
R14～R20
R21～R29
R30
R31
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
4 5 6 7 8～3
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
国立劇場再整備等事業
PFI事業
事業契約
事業終了
事業期間(約25年)
施設整備
業務開始
施設引渡し
施設整備期間(約6年)
既存建物解体開始可能 R6.7～
その他
(振興会が行う業務)
現国立劇場からの引越し(5/1～6/30)
引越し
維持管理・運営
国立劇場の維持管理・運営期間(19年4ヶ月)
国立能楽堂の一部の運営期間(25年)
移転先のレイアウト工事
移転先の原状回復工事
現国立劇場の運営
10/31
公演等運営
現施設での業務継続
現国立劇場からの引越し(5/1～6/30)