

(第1回) 契約変更の内容

工事の名称	国立文楽劇場安全・老朽化対策（楽屋等改修）工事	
工事概要（変更した内容について記載する）	・楽屋の鋼製引き戸の取替え ・喫煙コーナーの仕切壁撤去	
契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地	契約担当官等の役職	国立文楽劇場長
	契約担当官等の氏名	佐藤 和男
	所属する部局の名称	独立行政法人日本芸術文化振興会国立文楽劇場
	所属する部局の所在地	大阪市中央区日本橋1-12-10
当初契約年月日	令和7年9月11日	
契約変更年月日	令和7年12月17日	
契約の相手方の名称	株式会社丸末	
契約の相手方の住所	大阪府松原市丹南3-2-15	
変更前の契約金額（税込み）	15,290,000円	
変更金額（税込み）	+3,960,000円	
変更後の契約金額（税込み）	19,250,000円	
工事場所	大阪市中央区日本橋1-12-10	
工事種別	建築一式工事	
工事着手の時期	令和7年9月12日	
工事完成の時期	令和8年1月15日	