
業務工程概要

事業契約 　事業終了

 ▼  ▼

ＰＦＩ事業

業務開始   施設引渡(R11.3.31)

 ▼

施設整備

▲既存建物解体開始可能(R6.2～)

その他 引越し

(振興会が行う業務)

維持管理・運営

運営   ▼10/31

現国立劇場の運営

(PFI事業の範囲外) 現国立劇場からの引越し(11/1～1/31)

     ▼

新たな国立劇場の維持管理・運営業務期間(20年)

資料２　想定整備スケジュール
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国立能楽堂等で行う維持管理・運営業務等期間(25年)
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施設整備期間(約6年)

事業期間(26年)


