
業務工程概要

2025 2026 2031 2032 2036～2052 2053 2055 2056

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10～3 4 5 6 7 8 9 10～3

PFI事業 　　　  ◆入札公告

 ◆

事業契約       施設引渡し 　　事業終了

  ▼            ▼            ▼

提案例

事業契約       施設引渡し

  ▼            ▼

施設整備

提案例

既存建物解体開始可能

※事業契約締結日以降の施設整備期間については、最大８年３ヶ月（事業契約締結日の月は含まない）とし、その中で事業者から施設引渡日の提案を求めるものとする。

事業者は８年３ヶ月の中で適正な施設整備の時期を設定したうえで、施設引渡日を提案するものとする。

　　事業終了

           ▼

維持管理 提案例

　　　※維持管理業務の期間は事業者の提案による施設引渡日の翌日から20年間とする。

その他 ※事業契約前までに現国立劇場からの仮移転は完了の予定

(振興会が行う業務) ※事業者から提案された施設引渡日以降に「新たな国立劇場への引越し」「仮移転先の現状回復工事」を振興会が実施する。

提案例：最も遅い施設引渡しの場合
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国立劇場の維持管理期間(20年)
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施設整備期間　6年6ヶ月余裕期間
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施設整備期間　8年3ヶ月(約6年6ヶ月＋余裕期間1年9ヶ月)
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