
 

（第１回）契約変更の内容 

 

業務の名称 国立劇場再整備等事業に係る技術アドバイザリー業務（令和６・７年

度業務）（変更契約） 

業務場所 東京都千代田区隼町４－１ 

業種区分 その他のコンサルティング業務 

契約の相手方の名称 有限会社香山建築研究所 

契約の相手方の住所 東京都文京区本郷二丁目１２番１０号 

当初契約年月日 令和７年３月２８日 

契約変更年月日 令和７年１２月２３日 

業務概要 

（変更した内容について記載

する） 

 

・アドバイザリー業務支援項目の追加 

 

履行期間 令和７年３月２９日から 令和８年３月３１日まで 

変更前の契約金額 ９９，９９０，０００円（税込み） 

変更金額 ＋ ２４，５３０，０００円（税込み） 

変更後の契約金額 １２４，５２０，０００円（税込み） 

変更理由 令和７年９月２４日に一部改定された「国立劇場の再整備に係る整備

計画」により示された事業スケジュールに対応するため、令和８年度

以降に予定していた業務を前倒して実施する必要が生じたため。 

 

 

 


